Ablauf Wintersemester 2010/2011 (8. Staffel)

Projektelement	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Startveranstaltung (Kickoff) Montag, 01.11.10	01.11.10				
8 Vorlesungen (obligatorisch) 03.11.10 – 15.11. 10 (entsprechend Plan)	03.11.10	Vorlesung	15.11.10		
8 Seminarmodule (3 wahlobligatorisch) mit flexibler Anzahl von Durchläufen Fr, 05.11.10 – Sa, 22.01.11	05.11.10	Seminarmodule / e-learning			22.01.11
Coaching-Startgespräche Mo, 08.11.10 – Fr, 26.11.10	08.11.10	Coaching-Startgespräche			
Coaching Mo, 06.12.10 – Fr, 29.01.11			06.12.10 Coaching		29.01.11
Wöchentliche Unternehmer-Workshops Mittwoch/Donnerstag		Unternehmer-Workshops			
Präsentation und Abschlussgespräch Mo, 31.01.11 – Fr, 11.02.11				31.01.11 Präs.	11.02.11
Zertifikatsausgabe Mittwoch, 16.02.11					16.02.11